

La Giunta Comunale approva un progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria delle vie San Francesco, Padre Reginaldo Giuliani, Cappuccina e De Amicis per un importo pari ad euro 200.000,00.

Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna dei lavori nel mese di Luglio e a seguito di interventi di scavo resesi necessari per una perdita dell'acquedotto in via San Francesco è costretto a sospendere le lavorazioni per il tempo strettamente necessario affinché si possa riprendere l'esecuzione della manutenzione straordinaria della via.

Tenuto conto che il cronoprogramma dei lavori prevede una durata massima di 60 giorni per terminare tutte le lavorazioni, il candidato predisponga un verbale di consegna dei lavori, verbale di sospensione dei lavori e verbale di ripresa dei lavori. Il candidato predisponga anche lo schema del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE)